

# Protokoll Nr. 112

der 112. Delegiertenversammlung der ARA Laufental-Lüsseltal vom  
Montag, 19. Dezember 2022, 18.30 Uhr, Gemeindezentrum Wahlen

---

<b>Versammlungspräsident</b>	Armin Sollberger
<b>Protokoll</b>	Thomas Blach
<b>Beginn</b>	18.30 Uhr
<b>Anwesende</b>	
Delegierte	34 Delegierte
Vorstand	Felix Nussbaumer, Vizepräsident, Nenzlingen Stefan Bärtschi, Zwingen Hanspeter Holzherr, Bärschwil Rolf Stöcklin, Laufen
Sekretär	Thomas Blach
Schmidlin & Partner AG	Giovanni D'Aversa
AUE BL	Axel Buss
<b>Entschuldigt</b>	
Delegierte	Je 1 Delegierter von Beinwil, Blauen und Büsserach
Vorstand	Markus Lisser, Präsident, Büsserach Marc Achermann, Röschenz Ralph Borer, Breitenbach
Teamleader ARA	Philipp Borer
Mitarbeiter ARA	Thomas Lauber, Hermann Bärtschi
Kappeler Infra Consult AG	Jürg Kappeler
<b>Abwesend</b>	
Delegierte	Je 1 Delegierter von Breitenbach und Röschenz; 2 Delegierte von Brislach, Erschwil und Laufen
Sonstige	GRPK-Mitglieder Christoph Bitterli, Amt für Umwelt SO Daniel Bhend, Ricola AG Daniel Mosimann, Treuhand zum Amtshaus AG Vanessa Tschan, BDO AG

---

- Traktanden**
1. Appell, Wahl der Stimmzähler
  2. Genehmigung Protokoll der 111. Delegiertenversammlung vom 23. November 2022
  3. Genehmigung Realisierungskredit MWB Breitenbach
  4. Verschiedene Informationen

Der Versammlungspräsident, Armin Sollberger, begrüsst die Anwesenden.

## 1. Appell, Wahl der Stimmenzähler

Es wird festgestellt, dass die Einladung mit den dazugehörigen Unterlagen statutengemäss und rechtzeitig erfolgte.

Es sind Delegierte aus folgenden Verbandsgemeinden anwesend:

<u>Gemeinde</u>	<u>Anzahl Delegierte</u>	<u>davon anwesend</u>
Bärschwil	2	2
Beinwil	2	1
Blauen	2	1
Breitenbach	5	4
Brislach	3	0
Büsserach	3	2
Dittingen	2	2
Erschwil	2	0
Fehren	2	2
Grindel	2	2
Laufen	7	5
Nenzlingen	2	1
Röschenz	3	2
Wahlen	3	3
Zwingen	5	5
<b>Insgesamt</b>	<b>45 Delegierte</b>	<b>32 Delegierte</b>

Der Versammlungspräsident stellt fest, dass die heutige Delegiertenversammlung beschlussfähig ist.

Armin Sollberger weist darauf hin, dass die Sitzung zu Protokollzwecken aufgezeichnet wird.

Als Stimmenzähler stellen sich Remo Holzherr, Breitenbach, und Daniel Müller, Zwingen, zur Verfügung und werden von den Delegierten einstimmig gewählt.

Armin Sollberger teilt mit, dass sich der Präsident Markus Lisser aus geschäftlichen Gründen entschuldigen musste und begrüsst an seiner Stelle den Vizepräsidenten Felix Nussbaumer.

*Nachtrag des Protokollführers:*

*Während des Apells sind zwei weitere Delegierte eingetroffen, so dass sich die Zahl der anwesenden Delegierten von 32 auf gesamthaft 34 Delegierte erhöht.*

## 2. Genehmigung Protokoll der 111. Delegiertenversammlung vom 23. November 2022

Das Protokoll der 111. Delegiertenversammlung vom 23. November 2022 wurde an alle Delegierte versendet.

Es werden keine Wortbegehren gestellt.

**./.** Das Protokoll wird mit den im Protokoll erwähnten Beilagen einstimmig genehmigt.

### 3. Genehmigung Realisierungskredit MWB Breitenbach

Felix Nussbaumer begrüsst seinerseits die Delegierten und entschuldigt sich eingangs dafür, dass die Delegiertenversammlung eigens für das Traktandum zum MWB Breitenbach wiederholt werden musste, da anlässlich der letzten Versammlung nicht genügend Delegierte anwesend waren.

Felix Nussbaumer erklärt:

- im Juni 2022 wurde der Projektierungskredit über CHF 300'000.- (exkl. MwSt.) von der Delegiertenversammlung genehmigt;
- das Bauprojekt wurde von der Jauslin & Stebler AG erarbeitet und konnte von den Delegierten vorgängig beim Sekretär per Mail bezogen werden;
- aus der zwischenzeitlich abgeschlossenen Teilrevision des ARA-GEP für die Gemeinden Breitenbach und Büsserach geht hervor, dass auf den Bau drei weiterer kleiner MWB in den Gemeinden Breitenbach und Büsserach verzichtet werden kann, sofern das Volumen des MWB Breitenbach von ursprünglich 1'180 m<sup>3</sup> auf 1'500 m<sup>3</sup> erhöht wird;
- das MWB Breitenbach ist als Fangbecken im Nebenschluss auf der Parzelle 2943, welche im Eigentum der Primeo Energie AG ist, vorgesehen;
- Primeo AG erstellt auf gleicher Parzelle im Jahr 2023 ein neues Unterwerk, was dazu geführt hat, dass die Projektierung des MWB Breitenbach zeitnah erfolgen musste und auch der Terminplan für die Realisierung bereits weitgehend definiert ist;
- der Bau des MWB Breitenbach kann erst nach Abschluss der Bauarbeiten für das Unterwerk, also voraussichtlich ab Januar 2024, erfolgen;
- die Etappierung der beiden Bauvorhaben bedingt jedoch, dass unter dem Unterwerk eine Bohrpfahlwand erstellt wird, an die in einem zweiten Schritt das MWB angeschlossen werden kann.

Das Projekt wird den Delegierten von Felix Nussbaumer auf Basis der Pläne des Technischen Berichts vorgestellt.

F. Nussbaumer stellt den vorgesehenen Terminplan wie folgt vor:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| - Submission Ingenieurleistungen SIA-Phasen 33 bis 53: | Januar 2023           |
| - Baugesuch:   | Februar 2023          |
| - Ausführungsprojekt:                                  | März – Juli 2023      |
| - Submission Tiefbau:                                  | Juni – September 2023 |
| - Vergabe Baumeister:                                  | Oktober 2023          |
| - Arbeitsvorbereitung Baumeister:                      | November 2023         |
| - Baubeginn:   | Januar 2024           |
| - Projektabschluss:                                    | 4. Quartal 2025       |

Felix Nussbaumer erläutert den Delegierten auf Basis der nachfolgenden Tabelle den Kostenvoranschlag gemäss dem Technischen Bericht zum Bauprojekt. Demnach resultieren Gesamtkosten von Fr. 6'000'000.- (inkl. MwSt.). Sicher ist es das Ziel des Verbandes, die Kosten wo möglich weiter zu reduzieren und entsprechend unter dem Kostenvoranschlag abzuschliessen. Auch ist zu beachten, dass der Kostenvoranschlag in einer wirtschaftlich kritischen Zeit erstellt worden ist, so dass seitens der Ingenieure gewisse Sicherheiten vorgesehen wurden.

Bezeichnung	Kostenvoranschlag (± 10%)
Regiearbeiten, Prüfungen	115'000
Baustelleneinrichtungen, Arbeitsgerüste	260'000
Holzen, Roden, Abbrüche und Demontagen	35'000
Bohren/Trennen von Beton/Mauerwerk	15'000
Bauarbeiten für Werkleitungen	15'000
Wasserhaltung	100'000
Baugrubenabschlüsse, Nagelwände	620'000
Bohrpfahlwand	330'000
Pfähle	100'000
Baugruben und Erdbau	340'000
Wasserbau	30'000
Abschlüsse, Pflästerungen, Treppen und Belagsarbeiten	120'000
Kanalisationen und Entwässerungen	500'000
Ortbetonbau	1'250'000
Maschinelle Ausrüstung	310'000
Elektrotechnische Ausrüstung	300'000
Diverses, Unvorhergesehenes	380'000
Honorare	600'000
Baurecht	150'000
Mehrwertsteuer 7.7%, Rundung	430'000
<b>Total inkl. MwSt.</b>	<b>6'000'000</b>

Roger Meier, Laufen, erkundigt sich, ob nicht eine gemeinsame Realisierung der beiden Bauvorhaben der Primeo AG und des MWB Breitenbach möglich wäre, so dass beispielsweise auf die aufwendigen Baugrubenabschlüsse verzichtet werden kann.

Felix Nussbaumer teilt mit, dass ein solches Vorgehen aus Gründen der Versorgungssicherheit aus Sicht der Primeo AG nicht möglich sei. Entsprechend war die Bedingung der Primeo AG, dass das MWB erst nach dem Abschluss der Bauarbeiten für das Unterwerk erstellt werden kann. Für beide Bauvorhaben soll jedoch ein gemeinsamer Planer eingesetzt werden, so dass kritische Schnittstellen und Behinderungen vermieden werden können.

Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung, das Projekt und den Realisierungskredit in der Höhe von Fr. 5'571'030.65 (exkl. MwSt.) resp. Fr. 6'000'000.- (inkl. MwSt.) zu genehmigen.

**./.** Die Delegierten genehmigen das Projekt und stimmen dem Realisierungskredit in der Höhe von Fr. 5'571'030.65 (exkl. MwSt.) resp. Fr. 6'000'000.- (inkl. MwSt.) einstimmig zu.

#### 4. Verschiedene Informationen

##### - Nachfolge Versammlungsvizepräsident

Felix Nussbaumer weist wie bereits an der Delegiertenversammlung vom 23.11.22 kommuniziert nochmals darauf hin, dass Daniel Müller als Delegierter der Gemeinde Zwingen sowie als Versammlungsvizepräsident per Ende Jahr demissioniert. Entsprechend gelangt Felix Nussbaumer an die Delegierten mit der Bitte, innerhalb der Gemeinden die Bereitschaft zur Übernahme des Amtes abzuklären. Sofern keine Rückmeldung erfolgt, werden die Gemeinden im Frühjahr 2023 vom Sekretär des Zweckverbandes angeschrieben.

Daniel Müller motiviert seinerseits die anwesenden Delegierten, sich für das Amt des Versammlungsvizepräsidenten zur Verfügung zu stellen. Gemäss seiner bisherigen Erfahrungen ist der damit verbundene Aufwand aufgrund der guten Vorbereitung der Versammlung durch den Verbandsvorstand sehr überschaubar. Auch ist basierend auf der erfahrungsgemäss guten Verfügbarkeit von Armin Sollberger davon auszugehen, dass der Einsatz der Vertretung nicht sehr oft in Anspruch genommen werden muss.

Felix Nussbaumer dankt abschliessend Daniel Müller für sein Engagement und die Delegierten verabschieden Daniel Müller mit einem wohlverdienten Applaus.

## - AUE Basel-Landschaft

Axel Buss freut sich sehr, dass die zahlreichen anwesenden Delegierten dem Realisierungskredit für das MWB Breitenbach zugestimmt haben. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Mischwasserbecken für den Gewässerschutz von grosser Bedeutung sind, da diese bei Regenereignissen die Schmutzfrachten in die Gewässer minimieren. Für den Gewässerschutz nicht weniger wichtig ist, dass der Betrieb der Anlagen durch gutes Personal sichergestellt wird. Demzufolge zeigt sich Axel Buss sehr erfreut, dass mit der Anstellung von Thomas Blach eine optimale Lösung gefunden werden konnte und gratuliert Thomas Blach zur neuen Stelle. Auch weist Axel Buss darauf hin, dass derzeit die Suche nach geeignetem Personal, speziell im Bereich der Abwasserreinigung, sehr herausfordernd ist. Im Hinblick auf die bevorstehende Pensionierung des derzeitigen Betriebspersonals der ARA Zwingen zeigt sich Axel Buss jedoch optimistisch, dass der Zweckverband auch diese Herausforderungen meistern wird. Abschliessend dankt Axel Buss den Delegierten im Namen des Kantons Basel-Landschaft für ihren Einsatz für den Gewässerschutz.

Albert Hügli, Brislach, regt an, ob vor dem Hintergrund der letzten Delegiertenversammlung, welche aufgrund der Abwesenheit vieler Delegierten nicht vollumfänglich beschlussfähig war, die Statuten nicht dahingehend angepasst werden sollten, dass zukünftig das einfache Mehr für sämtliche Beschlüsse ausreichend wäre.

Felix Nussbaumer teilt mit, dass diese Anregung vom Vorstand geprüft wird.

Nachdem keine weiteren Wortbegehren und Anträge gestellt werden, wird die Versammlung geschlossen.

Schluss der Versammlung: 18:50 Uhr

Zwingen, 19. Dezember 2022

### Namens der Delegiertenversammlung

Der Versammlungspräsident



Armin Sollberger

Der Protokollführer



Thomas Blach